



Betriebswirtschaft

Kommunale Projekte erfolgreich steuern – mit Struktur, Erfahrung und Weitblick

Ob Großanlagen, Kooperationen oder Kleinprojekte – Projektsteuerung braucht klare Strukturen und erfahrene Koordination. Unser Team begleitet Sie von der Planung bis zur Umsetzung – transparent und zielgerichtet.

Ob regional oder überregional, ob vor Ort oder remote – wir managen und steuern erfolgreich kommunale Projekte. Dies umfasst komplexe Projekte von

- der Beschaffung bis hin zum Verkauf kommunaler Großanlagen, über
- interkommunale Kooperationen und
- Rekommunalisierungen,
- Förderprojekte aber auch
- diffizile Kleinprojekte.

Häufig fehlen in den Kommunen für die Projektsteuerung ausreichende Managementkapazitäten, um dies in Eigenregie umsetzen zu können.

Hier springen wir gerne mit unserer langjährigen Erfahrung aus einer Vielzahl solcher Projekte für Sie ein.

Unser Projektteam ist interdisziplinär aus

- Wirtschaftswissenschaftler:innen
- Jurist:innen und
- Wirtschaftsingenieur:innen,

zusammengesetzt. In Kooperation mit unserem Partner teamiur Rechtsanwälte in Mannheim können wir uns auch zu Fragen der Rechtsberatung einbringen.

Wir bevorzugen das Arbeiten mit Mindmaps, können die Daten aber auch gerne in Excel-basierte Balkendiagramme überführen.





Ihre Herausforderungen – unsere Lösungen

1 Möchten Sie komplexe Langzeitprojekte professionell strukturieren?

Eine valide Projektstruktur, die sämtliche Teilaspekte und Stakeholder umfasst, ist eine wichtige Basis für den Projekterfolg. Wir helfen Ihnen z. B. mit einer Mindmap die Projektbasis abzubilden und moderieren hierzu die Projektbeteiligten.

2 Auf Basis der Projektstruktur möchten Sie Projektplan und -organisation erstellen?

Mit Hilfe des erstellten Mindmap für die Projektstruktur werden Projektverantwortliche den Teilprojekten und Aufgaben zugeordnet, Ressourcen und Fristen geplant und damit der kritische Projektpfad ermittelt.

3 Aus dem Projektplan heraus möchten Sie ein Projektbudget und eine Exitstrategie ableiten?

Für die einzelnen Teilprojekte können Budgets definiert werden. Auf dieser Basis lässt sich eine Exit-Strategie ableiten. So können Sie ergebnisabhängig die Fortführung oder Einstellung des Projekts während des Verlaufs gezielt und rechtzeitig diskutieren.

4 Soweit die Pläne! Nun möchten Sie das Projekt umsetzen und steuern?

Fristen und Budgets überwachen, den Projektplan fortschreiben, die projektinterne Kommunikation initiieren und die Projektverantwortlichen begleiten. Dies sind alles Aufgaben der Projektsteuerung, die wir gerne für Sie übernehmen.

5 Das Projekt und sein Verlauf sollen dokumentiert werden?

Eine fortlaufende Projektdokumentation schafft Transparenz und entlastet die Projektverantwortlichen. Gleichzeitig können die Arbeitsergebnisse zentral allen zur Verfügung gestellt werden.

Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns gerne.

Die teamwerk AG bietet modulare Lösungen für Kommunen – von der Planung über die Umsetzungsbegleitung bis zur Weiterentwicklung – und das bundesweit.

Unsere Leistungen im Überblick:

- Kreislaufwirtschaft
- Beschaffung
- Kommunikation
- Nachhaltigkeit
- Betriebswirtschaft
- Strategieentwicklung



Ihr Ansprechpartner:

Bernd Klinkhammer
Vorstand

t: +49 (0) 621 - 29 99 79 - 13
b.klinkhammer@teamwerk.ag

www.teamwerk.ag

Dieses Produktblatt besteht aus FSC®-zertifiziertem Papier – für den Schutz unserer Wälder und eine nachhaltige Zukunft.

Das interdisziplinäre Team
für Kommunalunternehmen.

